

**Phase 1 Collecte des données, analyse et diagnostic, élaboration des fiches immeubles**Délai de réalisation : **6 mois => livraison fin septembre 2015**

- enquête terrain sur l'ensemble du territoire communal
- élaboration du diagnostic environnemental
- identification des enjeux patrimoniaux et environnementaux
- réalisation des 25 fiches immeubles
  
- Remise de documents : documents d'étape au fur et à mesure, un rapport définitif en fin de phase

1 réunion démarrage et cadrage (12 janvier)  
1 journée visite terrain (13 février)2 réunions du groupe de travail  
(21 mai et 20 juillet)Présentation en Commission Locale de l'AVAP  
30 septembre 2015**Phase 2 : Orientations, objectifs et formalisation des mesures de protection**Délai de réalisation : **6 mois ( hypothèse oct 15 => mars 16)**

- élaboration de propositions adaptées aux enjeux patrimoniaux et environnementaux, aux différentes échelles spatiales (territoire, quartier ...),
- croiser l'approche patrimoniale avec les possibilités d'amélioration énergétiques
  
- Remise de documents : documents d'étape au fur et à mesure, un rapport définitif en fin de phase

1 réunion du groupe de travail (13 novembre 2015)

Présentation en CLAVAP le 16 décembre 2015

**Phase 3 : rédaction du dossier AVAP**Délai de réalisation : **4 mois (hypothèse avr 16 => juil 16)**

- élaboration des pièces écrites et graphiques constitutives du dossier AVAP (diagnostic, rapport de présentation, règlement, documents graphiques)

1 réunion groupe de travail

Présentation en CLAVAP

Arrêt du projet d'AVAP par le conseil municipal

Présentation de l'AVAP en Commission Régionale de Protection des Sites  
(saisie par le Préfet de Région sur sollicitation du Préfet de Département après réception de la délibération d'arrêt de la commune)

Consultation des Personnes Publiques pour avis



Enquête Publique



Finalisation du dossier

1 réunion groupe de travail

Présentation du dossier définitif en CLAVAP



Avis du Préfet de Département sur le dossier définitif d'AVAP



Délibération pour approbation définitive de l'AVAP

*Hypothèse : fin 2016*

Mesures d'information et de concertation